                                                                       ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА  «Георгиевская лента – символ Победы»


	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	«Георгиевская  лента - символ Победы»

	2
	Вид проекта
	Практикоориентированный, социальный

	3
	Руководитель подпроекта
	Глушак Елена Николаевна, учитель технологии

	4
	Участники подпроекта
	Педагоги, родители, обучащиеся школы (1-10кл)


	

	5
	Цель реализации проекта

	Создание   нагрудного знака «Георгиевская лента - символа Победы».                             



	6
	Задачи проекта
	Провести опрос среди учащихся 5-10 классов : выяснить, что дети знают о данном символе,  что такое общественная акция «Георгиевская ленточка»                                                                            Сформировать уважительное отношение к исторической памяти своего народа посредством беседы о празднике 9 Мая.                                                                                                                                         Воспитывать чувства патриотизма при изготовлении памятного значка                                           Придумать и изготовить оригинальный нагрудный знак своими руками;                                                                 Вовлечь каждого участника в активный познавательный процесс творческого характера;                                           развивать трудолюбие, настойчивость, целеустремленность и аккуратность;                                                     воспитывать коммуникативные навыки.


	7
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	Узнают новые сведения об истории «георгиевской ленточке» 
Испытают чувство гордости за воинов, отдавших свою жизнь  ради Победы; 
Почувствуют и поймут важность и значимость данного проекта.
Освоят практические приемы исследования в поисковой работе;
Получат навыки   изготовления нагрудного знака к знаменательной дате.



	8
	Срок реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта
	Дата начала 
	Дата окончания

	
	
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:
	02 .12.2019
	09.05.2020

	
	
	1 этап. 


	02.12.2019
	22.01.2020

	
	
	2 этап. 


	23.01.2020
	25.04.2020

	
	
	3 этап. 

	         26.04.2020
	09.05.2020

	12
	Основные риски реализации проекта
	Отсутствие  финансирования, не уложиться в поставленные  сроки реализации проекта





                                                                             





                                                                                       ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
                                                                         Подпроекта: «Георгиевская  лента» -символ Победы

	№
п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Исполнители мероприятия

	1 этап. Определение  и создание условий, необходимых для реализации проекта

	1
	
Сбор информации. Анкетирование


	
02.12.2019-

	
Итоги анкетирования 
Выбор лучшего  образца.
Выбор нужного   материала
Изготовление шаблонов, чертежей

	
Учащиеся, учитель.



	2
	Определение цели, задач, исходя из интересов и потребностей детей, содержания проекта и ожидаемых результатов.

	
	
	

	3
	Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию проекта.

	
	
	

	2 этап. Реализация проекта

	4

	Изготовление  нагрудного знака. Вручение знака на заключительном мероприятии.
	23.01.2020-25.04.2020
	Каждая группа выполняет свою работу
Сбор модели знака
Подготовка к представлению проекта.
Вручение знаков.
	Учащиеся, родители, учитель

	3 этап. Рефлексивно-оценочный

	10
	Оценка и анализ  работы по данному проекту.

	 
09.05.2020
	    Беседа, отзыв                        

	[bookmark: _GoBack]Учащиеся, родители,  педагоги




